Evolución de la posición del consejo de estado frente a la aplicación del principio de planeación en la contratación estatal en Colombia by Jauregui Filippo, Nury Carolina et al.
1 
 
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN 













NURY CAROLINA JAUREGUI FILIPPO 
NIDIA GIMENA CAMACHO VILLAMIZAR 








UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES 






EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN 






NURY CAROLINA JAUREGUI FILIPPO 
NIDIA GIMENA CAMACHO VILLAMIZAR 




Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de  
Especialista en Contratación Estatal. 
 
 
Asesor disciplinar  
Dr. YAMAL ELÍAS LEAL ESPER 
 
Asesor metodológico 
Dr. DARWIN CLAVIJO CÁCERES 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES 






EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL EN COLOMBIA 
 
Nury Carolina Jáuregui Filippo1 
Nidia Gimena Camacho Villamizar2 




El análisis de la evolución de la posición del Consejo de Estado frente a la aplicación 
del principio de planeación en la contratación estatal en Colombia, permitió 
determinar de acuerdo a la norma la interpretación en cuanto al concepto, alcance 
y finalidad del mismo; igualmente, se examinaron las posiciones que ha fijado el 
Consejo de Estado frente a la aplicación de éste postulado; y, finalmente, se 
identificaron las diferencias entre la Sección Tercera y Cuarta del Consejo de Estado 
frente a la aplicación de dicho fundamento. Lo anterior, considerando que se trató 
de una investigación jurídica, con enfoque cualitativo, de tipo documental, apoyada 












                                                          
1 Abogada, egresada de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta, año 2000. 
2 Abogada, egresada de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta, año 2009. 





The analysis of the evolution of the position of the Council of State in front of the 
application of the principle of planning in the state contracting in Colombia, allowed 
to determine according to the norm the interpretation regarding the concept, scope 
and purpose of the same; likewise, the positions that the Council of State has set 
before the application of this postulate were examined; and, finally, the differences 
between the Third and Fourth Sections of the Council of State in the face of the 
application of said foundation were identified. The foregoing, considering that it was 
a legal research, with a qualitative approach, of a documentary type, supported by 

























Promulgada la Constitución Política de 1991 se expiden en Colombia una cantidad 
de leyes que regulan o reglamentan lo contenido en la “norma de normas”; en el 
caso de la contratación estatal la primera norma en ese sentido y, después del 
periodo de transición que supuso el marco constitucional, fue la Ley 80 de 1993. 
Normativa que se conoce como el Estatuto de Contratación por contener en su 
momento disposiciones de avanzada sobre lo concerniente a la actividad 
contractual de las entidades públicas. Ahora bien, mencionada ley ya no cuenta con 
el vigor normativo que se reconoció en su tiempo de proyección, en la actualidad la 
Ley 80 de 1993 contiene normas que fueron derogadas o modificadas por normas 
posteriores. Lo que llevó a concluir que el Estatuto de Contratación no se encuentra 
compilado en una sola ley, sino su composición parte de la complementación de 
distintos elementos normativos que se aprecian en diferentes leyes. 
 
Uno de los problemas que presenta el Estatuto Contractual, está relacionado 
con la falta de desarrollo del principio de planeación, el cual no fue establecido de 
manera expresa, sin embargo, este se encuentra inmerso dentro de los 
mencionados principios, especialmente dentro del principio de economía, 
consagrado en los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; 
por lo que han sido las Altas Cortes, las que a través de diversos pronunciamientos 
han aclarado lo relacionado con el mismo, en especial el Consejo de Estado que a 
través de sus Secciones Tercera y Cuarta ha fijado posiciones en torno a la 
aplicación del principio de planeación. 
 
Lo anteriormente descrito genera la necesidad de realizar esta investigación 
que se enfocó en analizar la evolución de la posición del Consejo de Estado frente 
a la aplicación del principio de planeación en la contratación estatal en Colombia, la 
por la importancia que tiene el mismo en los contratos estatales, toda vez que de su 
correcta aplicación depende la optimización de los recursos públicos, y el 




El valor teórico de la investigación, está dado por el examen realizado de las 
posiciones y diferencias fijadas por las Secciones Tercera y Cuarta del Consejo de 
Estado frente a la aplicación del principio de planeación en la contratación estatal 
en Colombia, lo cual fue analizado a partir de sus pronunciamientos. 
 
El objetivo metodológico de este proyecto de investigación jurídica – 
documental, con enfoque cualitativo, es analizar la evolución de la posición del 
Consejo de Estado frente a la aplicación del principio de planeación en la 
contratación estatal en Colombia. El análisis efectuado permitió determinar la 
interpretación en cuanto al concepto, alcance y finalidad del principio de planeación 
en la contratación estatal en Colombia. Por su parte en el estudio realizado de la 
jurisprudencia de las Secciones Tercera y Cuarta del Consejo de Estado, se 
examinaron las posiciones y diferencias que han fijado las secciones tercera y 
cuarta del Consejo de Estado frente a la aplicación del principio de planeación en la 
contratación estatal en Colombia. 
 
El artículo se encuentra dividido en tres capítulos, así: en el primer capítulo se 
determina de acuerdo a la norma la interpretación en cuanto al concepto, alcance y 
finalidad del principio de planeación en la contratación estatal en Colombia; el 
segundo capítulo, presenta un examen de las posiciones que ha fijado el Consejo 
de Estado frente a la aplicación del principio de planeación en la contratación estatal 
en Colombia; y finalmente, en el tercer capítulo se identifican las diferencias entre 
la Sección Tercera y Cuarta del Consejo de Estado frente a la aplicación del 







EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL EN COLOMBIA 
 
La normativa contractual no es clara en estipular de forma directa en la ley la 
obligación de planear como prerrequisito de la entidad pública para iniciar el proceso 
contractual, por lo que esa falta de conceptualización legislativa ha tenido 
consecuencias para las autoridades contractuales; empero, también se convirtió en 
una oportunidad, para que, apoyados en la Constitución y en las leyes, las entidades 
públicas y en especial la jurisprudencia nacional suscribieran aspectos 
fundamentales y trascendentales del principio de planeación, no limitando su 
acepción a lo dispuesto únicamente por la ley.  
 
 Por ejemplo, Colombia Compra Eficiente (2016), entidad que tiene como 
propósito la formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la 
oferta y demanda en el mercado de compra pública, dijo sobre el principio de 
planeación: 
 
Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación 
identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación 
requiere de la Entidad Estatal un proceso encaminado al conocimiento del 
mercado y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más 
adecuada y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en 
cada una de sus adquisiciones. 
 
Las entidades del Estado tienen dentro de su labor contractual una obligación 
que acarrea el cumplimiento absoluto de las normas legales, la planeación involucra 
para las autoridades un deber insoslayable a fin de cumplir con el mandato 
constitucional y legal. Este principio que se origina antes de la actividad contractual 
y se materializa en el transcurso de ella, supone el establecimiento de aspectos 
necesarios para poder contractar y a la vez saber a quién contratar.  
 
Como cualquier principio, su función deontológica busca interpretar 
adecuadamente las exigencias legales, en el caso de la planeación, tiene como 
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objetivo que las entidades se orienten lo suficiente para que el proceso de 
contratación no adolezca de fallas.  
 
De manera general, el principio de la planeación hace referencia a aquellas 
actividades que deben realizar las entidades del estado antes de adelantar un 
proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la necesidad 
pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a 
los cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Por su parte, Trujillo (2012), en su ensayo titulado “Falta de planeación en la 
contratación estatal de obras de infraestructura en el municipio de Palermo – 
Departamento del Huila”, definió la planeación del contrato, así: “entiéndase  la 
planeación  del  contrato  como  la  preparación de  las  condiciones jurídicas 
necesarias, tanto para el proceso de selección como para la ejecución  del  
contrato”.  (p. 8). 
 
Aponte (2014) bajo un estudio semántico, social y jurídico define el principio 
de planeación de la siguiente manera: 
 
(…) La planeación en materia de contratación pública es la acción técnica y 
legal para contratar, entendiendo la planeación del negocio jurídico y 
agotamiento del proceso de selección, como elementos del trámite para llegar 
a la contratación, y también es la acción de administrar el cumplimiento de 
obras públicas que se puedan costear, realizar, mantener y cuyo 
costo/beneficio implique soluciones a problemas físicos y sociales que 
redunden en el desarrollo de las comunidades y la inclusión social de quienes 
han estado históricamente en lo marginal. (p. 185) 
 
Por ende, la planeación no corrobora únicamente el cumplimiento de los 
aspectos legales que destinó el legislador a la hora de contratar, también una acción 
técnica, es decir, especializada que defina el objeto contractual como la viabilidad 
presupuestal, además de los posibles factores del mercado que pueden llegar a 
incidir en el proceso contractual.  
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Dicho esto, la planeación es una actuación precontractual fundamental para 
que el contrato contenga un objeto lícito. Este principio recae únicamente en la 
administración, pues son las entidades estatales quienes bajo su competencia 
reconocen las necesidades a satisfacer y, cómo se podrían satisfacer esas 
necesidades.  
 
Por ende, el principio de planeación implica una responsabilidad de la entidad 
pública al momento de contratar, es decir, realizar estudios previos para determinar 
la capacidad presupuestal y administrativa para la ejecución del contrato. Así se 
podrán establecer las estipulaciones necesarias para ejecutar el contrato conforme 
a la Constitución y la Ley, estableciendo las condiciones pertinentes para llevar a 
feliz término la labor contratada, y ante todo respetando el interés general. 
 
Respecto del principio de planeación en la contratación estatal, el Consejo de 
Estado como el organismo judicial de cierre en lo concerniente a los litigios que se 
presentan de manera contractual entre las entidades públicas y los contratistas o 
particulares, ha construido dentro de la Corporación varias líneas jurisprudenciales 
sobre el tema, caracterizándose algunas por su importante coherencia y cohesión 
sobre los derechos contractuales públicos y otras por ser ambiguas, ambivalente o 
poco desarrolladas por en el campo de las actuaciones judiciales.  
 
 En el caso del principio de planeación, se corrobora que la línea 
jurisprudencial denotada por el Consejo de Estado apenas comienza a proyectarse 
dentro de la corporación judicial. Por lo que se infiere que su cohesión y fuerza 
jurisprudencial todavía es débil, siendo imposible determinar por el momento una 
línea jurisprudencial. Esta situación evidencia que el principio de planeación es un 
tema nuevo para en el escenario judicial, lo que genera que dentro de la misma 
máxima corporación se presente tesis judiciales en contrario que afectan, primero 




 Precisamente, en el presente se reconocen dos sentencias totalmente 
distantes sobre el principio de planeación en el Consejo de Estado; la primera de 
ella, ubicada en el año 2013 por la Sección Tercera, indica que el principio de 
planeación se completa con las actuaciones previas, es decir, precontractuales de 
la administración y del particular que participa en la contratación. En ese sentido, se 
acepta una corresponsabilidad entre las autoridades públicas y los particulares, los 
cuales deben velar por la materialización de la planeación en la labor contractual 
del Estado. Por eso, sostiene la misma Sección en la sentencia que la acción de 
nulidad por violación del principio de planeación es procedente en razón a la 
incidencia de un objeto ilícito: 
 
 Por otro lado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en contraposición de 
lo expuesto por la Sección Tercera sostiene que el principio de planeación recae 
únicamente en la administración pública, pues el particular no se encuentra obligado 
de verificar o complementar las labores precontractuales de la administración. Por 
eso, concluye que la acción de controversias contractuales no es viable cuando se 
viole el principio de planeación porque el objeto ilícito solo es aceptado bajo las 
causales expuestas por la ley, siendo inadmisible causales contempladas por fuera 
de la norma legal.  
 
 El artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo expresa sobre las controversias contractuales que: 
 
Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un 
contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que 
se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al 
responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y 
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del 
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal 
no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su 





Corolario de lo anterior, la ambivalencia jurisprudencial sobre el principio de 
planeación afecta la posibilidad de presentar acción de controversias contractuales 
en razón a la vulneración cometida por la Administración en su responsabilidad de 
asumir la realización de los elementos precontractuales. Una clara jurisprudencia 
sobre la proyección del principio de planeación conlleva que se constituya un marco 
jurídico confiable sobre la interposición de demandas de controversias contractuales 
por afectación del principio de planeación. Como se observa, las distintas tesis 




Interpretación del concepto, alcance y finalidad del principio de planeación 
en la contratación estatal en Colombia 
 
El principio de planeación forma parte de uno de los elementos más importantes de 
la contratación estatal, toda vez que a través del mismo se consigue la 
materialización de postulados como la trasparencia, la economía, la eficacia, la 
legalidad y la libre concurrencia. En relación con lo anterior, la planeación irradia en 
su totalidad las actuaciones de las entidades públicas, de esa manera, si el contrato 
adolece de alguna falla jurídica o técnica se concluirá que su carencia se debe a 
una indebida planeación contractual. La planeación se entiende como un insumo de 
vital importancia por todos los aspectos que envuelve y que se deben desarrollar a 
fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional Colombiana lo ha expresado de la siguiente manera:  
 
El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante 
de realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, 
las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, 
estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar 
sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte Constitucional 





Del mismo modo, Amaya (2016), sobre el principio de planeación sostiene: 
 
En el campo de la contratación estatal, el principio de planeación se presenta 
entonces como el faro en la delimitación de los aspectos procesales de esta 
expresión de la función administrativa que deben ser evaluados y tenidos en 
cuenta durante las diferentes etapas del proceso de contratación pública. El 
mencionado principio se construye de la mano de los principios de 
trasparencia y eficiencia, pues garantizan que los interesados en el proceso, 
conozcan todos los aspectos relevantes sobre el ya mencionado proceso, 
dando así cuenta de una de las máximas que se formulan en el ámbito de la 
contratación estatal, la cual consiste en que nada puede ser dejado a la 
improvisación, salvo esta, las situaciones que se construyen sobre la base de 
los conceptos de fuerza mayor y el caso fortuito. (pp. 109-110). 
 
Por lo tanto, el principio de planeación se entiende en el contexto de la 
contratación pública como un principio optimizador del derecho administrativo. De 
manera que debe comprenderse como un principio en cabeza de las entidades 
públicas que mejora el funcionamiento administrativo mediante la claridad de 
factores que se desarrollan en el ejercicio contractual. Así, la planeación identifica 
las etapas contractuales, el modo de selección, los posibles costos de acuerdo al 
mercado, los insumos necesarios, los responsables y los posibles riesgos. La 
determinación de dichos elementos colabora con el cumplimiento de los principios 
de eficacia y eficiencia que cualquier actuación administrativa debe surtir en vista al 
mandato constitucional.  
 
Quizás uno de los aspectos más importantes que revela una adecuada 
planeación es el objeto del contrato y la viabilidad del mismo; la planeación permite 
a la entidad saber que necesidades debe satisfacer y si cuenta con los recursos 
presupuestales suficientes para llevar a cabo los costos que origina la satisfacción 
del interés general. Además, la delimitación correcta de un preciso objeto 
contractual asegura que el ejercicio contractual no se desdibuje, estableciendo 
conforme a unos estudios previos objetivos claros y congruentes con las 





Así mismo, la planeación evita que se generen otrosís que eleven los costos 
contractuales y retrase los tiempos de ejecución. Un contrato estatal que presente 
aumentos de costos o incumplimiento en los tiempos establecidos demuestra la falta 
de planeación. Es claro que los aditamentos que se realicen una vez adjudicado el 
contrato son prueba suficiente para reconocer la vulneración del principio de 
planeación.  
 
De acuerdo a lo anterior, el principio de planeación permite a la administración 
conocer los temas relevantes en la contratación, determinando la necesidad para 
contratar, aspecto inescindible para enmarcar el derrotero de la contratación. 
 
En consecuencia, la planeación es necesaria para que la entidad pública 
reconozca los aspectos fundantes del proceso contractual, Así “[…] la primera etapa 
del proceso de contratación, mediante ella las entidades estatales viabilizan desde 
el punto de vista técnico y económico las obras, los bienes y servicios que se 
requieren para cumplir con los cometidos que les han encomendado.” (Yong, 2013, 
p. 86, En: Amaya, 2016, p.113). Dicho esto, la planeación es una prerrogativa a 
favor del interés general, porque determina que el presupuesto se disponga de 
manera ordenada. 
 
Como se anotó anteriormente, el principio de planeación materializa otros 
principios de la contratación estatal, uno de ellos es la legalidad entendida como la 
exigencia del legislador a la administración en la etapa previa del contrato; dicho 
principio comporta el cumplimiento de aspectos precontractuales tales como: 
 
• Estudios previos 
• Necesidad del servicio  
• Los recursos que deben destinarse  




El interés general es la base de la contratación estatal, para materializar dicho 
aspecto es importante que el principio de planeación establezca necesidades 
contractuales que favorezcan la ejecución presupuestal de manera transparente y 
proporcionada. Por tal motivo, el principio de planeación es fuente para el 
cumplimiento de otros principios contractuales, legales o constitucionales; aun en 
las etapas poscontractual la proyección de la planeación es contundente para la 
realización de buenos resultados contractuales. 
 
Citando nuevamente a Carlos Amaya (2016):  
 
Queda claro que la planeación debe ser entendida como un proceso de 
verificación de una serie de variables y aspectos que conllevan a la 
identificación, delimitación y determinación de lo que sería la piedra angular, 
el motor, en otras palabras, el objeto del contrato, así como también los medios 
para cumplir el ya citado objetivo. (p. 113) 
 
 
Ahora bien, el principio de planeación tiene un elemento vinculante que obliga 
actuar a la administración bajo el interés general, además, del resto de principios 
contractuales que se erigen. Así las cosas, el principio contractual no es prescindible 
dentro de la actividad de las autoridades administrativas, por el contrario, el mismo 
impone organización y coherencia a la actividad contractual llevada a cabo. 
 
La planeación es un principio ineludible para la actividad contractual del 
Estado, este responde por el interés general de la sociedad, fin último de cualquier 
contratación que realice las entidades públicas. Por ende, la inobservancia del 
mismo resta fundamento e importancia a la misma actividad contractual, pues de 
contrataría de forma irresponsable y sin justificaciones suficientes, afectando 
directamente el fin mismo de un Estado Social de Derecho.  
 
De acuerdo a lo anterior, el alcance del principio de planeación es absoluto en 
la contratación del Estado, inadmitiendo en cualquier circunstancia la falta de dicho 
postulado. Por lo cual su naturaleza es propia de toda contratación pública, siendo 
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relevante en toda instancia o etapa. “El cumplimiento del principio de planeación 
exige, entre otros deberes, el de identificar previamente la modalidad de selección 
del contratista que mejor satisfaga la consecución de los fines del Estado”. (Corte 
Constitucional, Sentencia C-004 de 2017).  De ahí que surja su compromiso frente 
a otros postulados orientadores del ejercicio contractual, porque la precisa 
escogencia de la selección cumplirá los criterios objetivos que estipula la ley al 
respecto. 
 
Al respecto el Consejo de Estado, en diferentes providentes ha señalado que:  
 
La finalidad de la planeación es adjudicar contratos que corresponda de 
manera correcta con los elementos diseñados y pensados conforme a las 
necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, 
el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 
improvisación ni de la mediocridad. (Consejo de Estado, Sentencia 2012-
00012 de diciembre 10 de 2015). 
 
 
Posiciones fijadas por el Consejo de Estado frente a la aplicación del 
principio de planeación en la contratación estatal en Colombia, años 2012 al 
2015 
 
El Consejo de Estado ha fijado posiciones claras sobre la importancia del principio 
de planeación como catalizador de otros principios y de los fines de la función 
administrativa. De esta manera, la Corporación describe en su jurisprudencia que la 
contratación pública se orienta en el esquema de una diversidad de principios que 
profundiza los aspectos más ideales de la actividad contractual, siendo la 
planeación una pieza dentro del andamiaje que garantiza el adecuado 
funcionamiento de la administración en su faceta contractual. El principio de 
planeación “es una base de todos los procesos que se conciben en la perspectiva 
de la contratación estatal, teniendo como objetivo constitucional propender por la 




 Es necesario recalcar desde la jurisprudencia lo sostenido por el máximo 
organismo judicial: 
 
De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado “deben 
siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, 
conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en 
otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea 
el producto de la improvisación ni de la mediocridad. (Consejo de Estado, 
2013, Expediente 24.809). 
 
 
Así que, la planeación evita que se ejecuten contratos originados sin sustento 
jurídico o técnico que vulneran el interés general de los administrados. El desarrollo 
contractual para las entidades públicas es una responsabilidad que deben cumplir 
conforme a estrictos parámetros de constitución; precisamente, la planeación 
acierta en que el contrato se constituya no solo conforme a derecho sino en armonía 
con disposiciones técnicas y económicas que benefician los presupuestos de las 
entidades.  
 
Aponte (2016), concreta sobre el desarrollo jurisprudencial del principio de 
planeación en el escenario del Consejo de Estado que: 
 
(…) la planeación es un principio, que orienta la actividad administrativa de 
contratación pública, con la finalidad de lograr eficacia y eficiencia en la misma, 
resaltando que una indebida planeación afecta de manera especial la 
ejecución contractual. Esto confirma que la planeación no es una actividad 
estática que se agota con la celebración del negocio jurídico, sino que está 
inmersa tanto en la etapa previa, como en la ejecución del contrato. 
En este orden, el Consejo de Estado ha sido enfático en que la importancia y 
pertinencia de la aplicación de los principios de la contratación estatal radica 
en que estos son medios adecuados para el cumplimiento de logros y objetivos 
con eficiencia y eficacia, puntualizando en que cuando falla la realización de 
una obra pública, debe considerarse como causa probable la ocurrencia de 
fallas en la planeación o la ausencia de planeación. (p. 204). 
 
De acuerdo con lo citado, la planeación resulta ser un instrumento a favor de 
la institución y el administrado, que salvaguarda a través de la eficacia y la eficiencia 
los intereses de la comunidad, pero también las pretensiones de la entidad estatal. 
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“Es por esto que se quiere demostrar la importancia de la planeación con el fin de 
advertir viabilidad o inviabilidad de un proyecto contractual del Estado, expresado 
en una correcta estructuración para el desarrollo de este y que cumpla con su 
finalidad social. (Amaya, 2016, p. 111).  
 
En consonancia con lo dicho en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el 
proceso de planeación se proyecta en una detallada estructuración de los 
lineamientos que seguirá la función administrativa para inmiscuir en el proceso 
contractual un panorama integral que se tendrá para un próximo contrato o 
contratista.  
 
Avanzando en el razonamiento jurisprudencial, sostiene la Corporación: 
 
El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, 
tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios 
de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad 
económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por 
contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto 
y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar 
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad 
o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas 
resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o 
servicio objeto de licitación; así como los costos (Consejo de Estado, 2012, 
Expediente 22.471). 
 
Definitivamente, para una correcta planeación se requiere que se allegue la 
solicitud de contratación debidamente firmada por el funcionario competente, 
dirigido al ordenador del gasto de la entidad; además se deberán elaborar estudios 
previos teniendo en cuenta el bien o servicio y cuantía del mismo, los cuales deben 
estar firmados por el funcionario que realiza la solicitud. Igualmente, se deben 
realizar estudios del sector y, el certificado de disponibilidad presupuestal, que debe 




Probablemente, la planeación es un principio que se vulnera constantemente 
en Colombia, las adiciones que se realizan después de culminar el proceso de 
contratación y los costos que se elevan después de haberse adjudicado el mismo 
es una realidad constante de la actividad contractual nacional. Lo anterior es prueba 
fehaciente de que el principio de planeación pasa a un segundo plano en el 
escenario de la contratación pública, porque de lo contrario, los casos de corrupción, 
demora en la entrega de obras públicas y los elevados costos de las obras no serían 
una situación cotidiana en el espectro judicial.  
 
En efecto, el principio de planeación asegura las esencialidades más mínimas 
de la contratación pública, contenida en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
constitucionales y legales que lo regulan. El Consejo de Estado ha sido congruente 
en expresar que ningún contra puede omitir la etapa precontractual que supone 
mencionado principio. Pero, al parecer la designación constitucional y legal, además 
del aditamento jurisprudencial no ha sido suficiente para que la administración 
pública garantice la eficacia y eficiencia de la función administrativa.  
 
Con el fin de resaltar la importancia de la planeación en el ámbito de la 
contratación pública, el Consejo de Estado dice: 
 
Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeación de manera directa 
en el texto de la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios 
rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de los artículos 209, 339 
y 341 constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del 
numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la 
Ley 80 de 1993; y del artículo 2º del Decreto 01 de 1984; según los cuales 
para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, 
con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempeño 
adecuado de las funciones, debe existir un estricto orden para la adopción de 
las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los intereses 






Por tanto, el ordenamiento legal de la contratación pública en Colombia exige 
de una clara y expresa planeación de los procesos contractuales. Hecho que es 
indudable en la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado: 
 
(…) en este sentido, la totalidad de sus exigencias constituyen sin lugar a 
dudas un precioso marco jurídico que puede catalogarse como requisito para 
la actividad contractual. Es decir, que los presupuestos establecidos por el 
legislador, tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las 
decisiones contractuales, forman parte de la legalidad del contrato y no pueden 
ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del Estado. En 
otras palabras, la planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con 
el contrato del Estado. (Consejo de Estado, 2012, Expediente 22.471). 
 
 
“La planeación se hace necesaria y exigible en todo lo relacionado con el 
contrato estatal, pues como ya se ha dicho, de una correcta planeación se medirá 
el éxito o no del proceso contractual del orden público”. (Amaya, 2016, p. 112).  
 
Dicho brevemente, la jurisprudencia del Consejo de Estado enaltece el 
principio de planeación como un postulado trascendental en la órbita de la 
contratación pública, el cual no puede soslayarse bajo ninguna circunstancia so 
pena de que la contratación presente fallas que vicien su procedimiento. Aunque la 
ley no exprese de manera directa el principio de planeación, la jurisprudencia del 
máximo órgano judicial de lo Contencioso Administrativo se encargó se solucionar 
dicho problema a concretar en sus decisiones que el principio de planeación cobra 
vida jurídica a través de otros principios constitucionales y legales.  
 
Así,  de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado: 
 
El principio de la planeación o de la planificación aplicados a los procesos de 
contratación y a las actuaciones relacionadas con los contratos del Estado 
guarda relación directa e inmediata con los principios de interés general y de 
legalidad, procurando incorporar en el régimen jurídico de los negocios del 
Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración 
de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de 
ninguna manera, producto de la improvisación. (Consejo de Estado Sección 
Tercera, Sub. C. en Expediente 22464 de 2012). 
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Diferencias entre la Sección Tercera y Cuarta del Consejo de Estado frente a 
la aplicación del principio de planeación en la contratación estatal en 
Colombia, años 2012 al 2015 
 
La línea jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido clara y coherente en sostener 
la trascendencia del principio de planeación para la realización de estudios técnicos 
y jurídicos, garantizando los cumplimientos de los principios contractuales desde su 
concepción; sin embargo, el tema no es del todo pacífico en la alta corporación, 
estando lejos el panorama de una línea jurisprudencial unificada. El principio de 
planeación es un temario jurídico reciente en los fallos del Consejo, sus decisiones 
se han caracterizado por resaltar su importancia para los procesos de contratación, 
evitando la improvisación y mediocridad en el manejo de los recursos públicos y la 
satisfacción de las necesidades de los administrados, es decir, el interés general.  
 
Ahora se puede decir que basado en su importancia contractual el mismo 
contiene proyecciones sustanciales y procesales que afectan la concepción de 
ciertas elementalidades del contencioso administrativo. Por eso es que actualmente 
en el Consejo surgen discordias frente a los efectos contractuales que se pueden 
ocasionar en razón a la vulneración de mencionado postulado.  
 
 En ese sentido, la Sección Tercera en el año 2013, con ponencia del Dr. 
Orlando Santofimio Gamboa distorsiona las decisiones que se estaban tomando en 
el Consejo de Estado en relación con el principio de planeación, la cual expone una 
posición completamente distinta a la decantada por años por dicha corporación.  
 
 Así las cosas, con base en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 80 de 1993, 
el organismo judicial considero que los particulares contratistas del Estado son 
colaboradores de la administración. Al respecto dice la norma: 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 
contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de 
utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro 
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de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 
(Ley No 80; 1993) 
 
Con base en el principio de colaboración, los particulares que participen en el 
proceso contractual tienen el deber legal de velar por la transparencia del contrato, 
compartiendo con la administración cualquier yerro jurídico que pueda contraer la 
actividad contractual. De modo que los particulares tienen la obligación de hacerle 
conocer a la entidad pública de los errores que se produjeron en la etapa 
precontractual, incluso siendo posible el aporte de estudios técnicos y jurídicos bajo 
la tesis sostenida. Este deber implica también la abstención de celebrar contratos 
donde el posible contratista evidencia fallas legales o que atente contra los 
principios de la actividad contractual. 
 
Bajo tal premisa, el contratista queda deshabilitado desde el plano judicial para 
perseguir reconocimiento o pagos económicos originados en razón a la afectación 
del principio de planeación. Lo anterior, porque no se pueden reconocer por parte 
de la administración y el Consejo de Estado una apropiación indebida de los 
recursos públicos. El contratista en su deber de colaboración debió prever los 
errores en la planeación del contrato, ante estos hechos tuvo que haber requerido 
a la administración para que los corrigiera lo más pronto posible o en efecto, no 
participar en la misma por las falencias contractuales que el particular contratista 
evidenció. 
 
Así, el contrato celebrado con vulneración del principio de planeación no 
discurre los elementos de la legalidad, lo que quiere decir que la actividad 
contractual es ilícita, ya que, se celebró con inobservancia de las normas 
contractuales. Por tanto, se vulnera el interés general, la eficacia, la eficiencia y la 
economía administrativa, abriendo la posibilidad jurídica de declarar nulo el 
contrato. 
 
La elusión del mandato de planeación en la actividad contractual conlleva la 
vulneración de gran parte del ordenamiento sobre contrato, imponiendo la ilicitud 
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como regla de la actividad contractual, y vulnerando el interés general. Por lo 
anterior, la nulidad absoluta es un mecanismo eficaz para dirimir las irregularidades 
contractuales de la manera más eficaz, velando siempre por el interés de la 
comunidad que los contratos sean acordes con las normas.  
 
 La posición identificada fue criticada por distintos doctrinantes, entre ellos, 
Amaya (2016) quien arguyó al respecto lo siguiente: 
 
Con todo, el nuevo razonamiento expuesto por la Sección Tercera del Consejo 
de Estado no sólo plantea graves problemas de cara a la teoría jurídica sino 
también respecto de la realidad y la dinámica propia de la contratación estatal 
en Colombia por cuanto, de suyo, genera un efecto adverso, indeseado y 
contrario al querer del legislador plasmado en el Estatuto General de la 
Contratación cual es propender por la satisfacción del interés general y la 
prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos. (p.112) 
 
No obstante, en el año 2014 (Expediente 01919), la Sección Cuarta conforme 
a las reglas de competencia y de reparto de las acciones de tutela, le correspondió 
conocer una de aquellas sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo 
de Estado con ponencia del Dr. Santofimio, mediante interposición de la acción de 
tutela. En dicha sentencia dejó en claro que la nulidad absoluta es una de las 
acciones contractuales más graves que se puede imponer a los contratos, por eso, 
la nulidad absoluta solo puede declararse por causales expresamente señaladas en 
la ley.  
 
La configuración de la causal de nulidad dicta por el numeral 2 del artículo 44 
de la Ley 80 de 1993, solo será posible cuando exista violación directa del régimen 
de prohibiciones, restricción que debe ser taxativa por la ley. De acuerdo a lo 
anterior, no toda trasgresión es suficiente para que la nulidad del contrato procesa. 
Sin duda, la nulidad absoluta es una sanción que impone la potestad sancionatoria 
del Estado, en razón a la vulneración del orden público y las normas. 
 
En ese orden de ideas, la planeación no es subsanable, una vez trasgredida 
la actividad carece de transparencia y por tanto, de licitud. Según la Sección Cuarta 
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para determinar la nulidad del contrato se deben analizar las prestaciones pactadas, 
pues como se sabe, el objeto de los actos jurídicos está constituido por un contenido 
en específico. Con fundamento en lo anterior, concretamente respecto de la 
operancia de la causal de nulidad por objeto ilícito indicó que “la violación al principio 
de la planeación, por una parte, no es una causal autónoma o directa de nulidad del 
contrato y, por otra, no encaja en la configuración de un verdadero caso de objeto 
ilícito” (Consejo de Estado, 2014,  Expediente 01919). 
 
En conclusión, la falta de planeación no implica la nulidad absoluta de la 
actividad contractual del Estado, porque se debe corroborar su relación con una 
prohibición taxativa de la ley. La vulneración del principio de planeación solo es 
dable en la etapa precontractual de la autoridad administrativa, principalmente, 
desde la exposición de los pliegos de condiciones. Por ende, la sanción tiene como 
causa el incumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales, por parte, 






















El principio de planeación es un postulado que se encuentra en los textos 
normativos, ya sea constitucional o legal, de manera indirecta a través de otros 
principios. Aunque la planeación abarca más ámbitos que la contratación pública, 
es esta última área donde mayor arraigo y desarrollo tiene. Por eso, la planeación 
en el presente es un principio ineluctable para cualquier entidad pública que desee 
llevar a cabo una contratación bajo los parámetros del régimen público. En 
consecuencia, el principio de planeación no es relativo, su aplicación no se sujeta a 
condiciones, por lo cual no encuentra limitantes para su práctica en el ejercicio 
contractual.  
 
 Por otro lado, la planeación resulta ser trascendental para los intereses del 
Estado y los administrado porque asegura el interés general, al igual que una 
contratación eficaz y eficiente conforme a los objetivos planteados. De esta manera, 
la planeación no permite que la actividad contractual se realice mediante la 
improvisación y la mediocridad, lo cual afecta gravemente los fines estatales y el 
presupuesto público. Así las cosas, el principio de planeación es un beneficio para 
las distintas partes que confluyen en el proceso de la contratación, porque 
salvaguarda los mandatos legales en la materia.  
 
 Ahora bien, por planeación se entiende en el contexto de la contratación 
pública como un principio optimizador del derecho administrativo. De manera que 
debe comprenderse como un principio en cabeza de las entidades públicas que 
mejora el funcionamiento administrativo mediante la claridad de factores que se 
desarrollan en el ejercicio contractual. Así, la planeación identifica las etapas 
contractuales, el modo de selección, los posibles costos de acuerdo al mercado, los 
insumos necesarios, los responsables y los posibles riesgos. La determinación de 
dichos elementos colabora con el cumplimiento de los principios de eficacia y 
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eficiencia que cualquier actuación administrativa debe surtir en vista al mandato 
constitucional. 
 
Definitivamente, para una correcta planeación se requiere que se allegue la 
solicitud de contratación debidamente firmada por el funcionario competente, 
dirigido al ordenador del gasto de la entidad; además se deberán elaborar estudios 
previos teniendo en cuenta el bien o servicio y cuantía del mismo, los cuales deben 
estar firmados por el funcionario que realiza la solicitud. Igualmente, se deben 
realizar estudios del sector y, el certificado de disponibilidad presupuestal, que debe 
adjuntarse a los documentos a radicar con la solicitud de contratación.  
 
El principio de planeación ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional de manera congurente y clara hasta la fecha. La jurisprudencia del 
Consejo de Estado enaltece el principio de planeación como un postulado 
trascendental en la órbita de la contratación pública, el cual no puede soslayarse 
bajo ninguna circunstancia so pena de que la contratación presente fallas que vicien 
su procedimiento. Aunque la ley no exprese de manera directa el principio de 
planeación, la jurisprudencia del máximo órgano judicial de lo contencioso 
administrativo se encargó se solucionar dicho problema a concretar en sus 
decisiones que el principio de planeación cobra vida jurídica a través de otros 
principios constitucionales y legales. 
 
No obstante, ante recientes variaciones jurisprudenciales por la Seccion 
Tercera del Consejo de Estado, respecto a considerar la ausencia de planeación 
como una causa para anular el contrato, la claridad sobre la fuerza de dicho principio 
en la actividad contractual se ha distorsionado. Empero, la configuración de la 
causal de nulidad dicta por el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, solo 
será posible cuando exista violación directa del régimen de prohibiciones, restricción 
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